

Fondation TUBAWWIRI (TBW) — Plan de répartition du travail

Équipe : **Wandji, Bryan, Sibefeu**

Dépôt : GitHub

Base : scaffold Laravel + Filament déjà posé par Wandji (modèles, migrations, routes, contrôleurs, vues stub, admin) — voir `tubawwiri-laravel-scaffold.zip`.

1. Principe de répartition

Le CDC définit 16 pages/modules. On les regroupe en 3 lots cohérents pour limiter les conflits de fusion (chaque lot touche des fichiers différents : ses propres contrôleurs, vues et migrations). Wandji garde un lot plus léger car elle assure aussi l'intégration globale, l'admin et le déploiement.

Développeur	Lot	Charge
Wandji	Fondations : Accueil, Qui sommes-nous, Notre approche, Admin Filament, intégration globale, déploiement	3 pages + intégration
Bryan	Contenu institutionnel & impact : Domaines d'action, Programmes, Observatoire (OAR), Centre de ressources, Nos impacts, Médias	6 pages
Sibefeu	Services & conversion : TBW Consulting, TBW Academy, Actualités, Faire un don, Nous rejoindre, Contact	6 pages

(La Boutique TBW est phase 2, non affectée pour l'instant.)

2. Détail des tâches par développeur

● Wandji — Fondations, admin, intégration

Tâche	Fichiers concernés
Setup projet Laravel + Filament (fait)	<code>composer.json</code> , <code>bootstrap/app.php</code>
Layout global (header, footer, sélecteur FR/EN, WhatsApp flottant)	<code>resources/views/layouts/app.blade.php</code>
Charte graphique Tailwind (couleurs or/vert émeraude/bordeaux/violet)	<code>tailwind.config.js</code> , <code>resources/css/app.css</code>
Page Accueil	<code>HomeController.php</code> , <code>pages/home.blade.php</code>
Page Qui sommes-nous	<code>PageController.php</code> , <code>pages/institutional.blade.php</code> , seed <code>qui-sommes-nous</code>
Page Notre approche (CAVAMIS, 3T)	idem, seed <code>notre-approche</code>
Admin Filament : vérifier toutes les ressources, rôles/permissions admin limités	<code>app/Filament/Resources/*</code>
Emails de notification sur soumission de formulaire	<code>app/Notifications/</code> , Mailables
Intégration paiement MTN MoMo / Orange Money	<code>DonationController.php</code>
SEO de base (sitemap XML, meta par page), Google Analytics	<code>routes/web.php</code> , package <code>spatie/laravel-sitemap</code>
Hébergement, domaine <code>tubawwiri.org</code> , SSL, sauvegardes	hors code

Tâche	Fichiers concernés
Revue des Pull Requests de Bryan et Sibefeu, merge vers develop / main	GitHub

● Bryan — Contenu institutionnel & impact

Tâche	Fichiers concernés
Domaines d'action (liste + détail, 7 domaines)	ActionDomainController.php , pages/action-domains/* , seed
Programmes (Familles résilientes, Défis TESIMAMA/TOLAMUKE/TELUMIERE, etc.)	ProgramController.php , pages/programs/*
Observatoire Africain de la Résilience (analyses, rapports, PDF téléchargeables)	ObservatoryController.php , pages/observatory/*
Centre de ressources (guides, podcasts, vidéos, recherche interne)	ResourceController.php , pages/resources/*
Nos impacts (tableau de bord + témoignages)	ImpactController.php , pages/impact/*
Médias (galerie photo/vidéo, communiqués, dossier de presse)	MediaController.php , pages/media/*
Renseigner le contenu réel de ces pages en admin Filament une fois prêt	—

● Sibefeu — Services, conversion & communication

Tâche	Fichiers concernés
TBW Consulting + formulaire devis	ConsultingController.php , pages/consulting/*
TBW Academy + catalogue formations + inscriptions	AcademyController.php , pages/academy/*

Tâche	Fichiers concernés
Actualités (blog, catégories, partage social)	NewsController.php , pages/news/*
Faire un don (formulaire, options de paiement)	DonationController.php (vue uniquement, la logique paiement reste chez Wandji), pages/donation/*
Nous rejoindre (bénévole/membre/stage/consultant/ambassadeur)	JoinController.php , pages/join/*
Contact (formulaire + devenir partenaire + carte Google Maps)	ContactController.php , pages/contact/*
Newsletter (inscription + gestion des abonnés)	à créer : NewsletterController.php , migration subscribers
Protection anti-spam des formulaires (honeypot ou reCAPTCHA)	tous les formulaires ci-dessus

3. Stratégie de branches Git

```

main                → toujours déployable, protégée (pas de
push direct)
develop             → intégration continue avant mise en prod
feature/<module>-<dev> → une branche par tâche/module

```

Convention de nommage

Branche	Porteur
feature/accueil-wandji	Wandji
feature/qui-sommes-nous-wandji	Wandji
feature/notre-approche-wandji	Wandji
feature/admin-filament-wandji	Wandji

Branche	Porteur
feature/paiement-don-wandji	Wandji
feature/domaines-action-bryan	Bryan
feature/programmes-bryan	Bryan
feature/observatoire-bryan	Bryan
feature/ressources-bryan	Bryan
feature/impact-bryan	Bryan
feature/medias-bryan	Bryan
feature/consulting-sibefeu	Sibefeu
feature/academy-sibefeu	Sibefeu
feature/actualites-sibefeu	Sibefeu
feature/don-vue-sibefeu	Sibefeu
feature/nous-rejoindre-sibefeu	Sibefeu
feature/contact-sibefeu	Sibefeu
feature/newsletter-sibefeu	Sibefeu

Règles

1. On ne pousse **jamais** directement sur `main` ou `develop`.
2. Chaque tâche = une branche créée depuis `develop` à jour :

```
git checkout develop
git pull origin develop
git checkout -b feature/domaines-action-bryan
```

3. Commits en français, préfixés par le type :

```
feat: ajout page détail domaine d'action
fix: correction traduction EN accueil
style: ajustement Tailwind carte programme
```

4. Une fois la tâche terminée : Pull Request vers `develop` , avec description courte + capture d'écran si visuel.
5. **Wandji** relit et merge (ou délègue une revue croisée Bryan ↔ Sibefeu si elle n'est pas dispo).
6. `develop` est mergée vers `main` uniquement en fin de semaine, après tests.
7. Pas de modification directe des fichiers d'un autre lot sans le prévenir (surtout `routes/web.php` et `layouts/app.blade.php` , partagés — toute modification dessus passe par une PR courte validée par Wandji).

4. Planning (aligné sur les 4 semaines du CDC)

Semaine	Wandji	Bryan	Sibefeu
1	Setup repo, branches, <code>develop</code> , layout + charte graphique, admin Filament de base	Domaines d'action + Programmes (structure)	Consulting + Academy (structure)
2	Accueil, Qui sommes-nous, Notre approche	Observatoire + Centre de ressources	Actualités + Nous rejoindre
3	Intégration paiement don, emails de notification	Nos impacts + Médias, contenu réel FR/EN	Contact, Faire un don (vue), Newsletter
4	SEO, sauvegardes, tests globaux, déploiement	Tests de son lot, corrections, contenu final	Tests de son lot, corrections, contenu final

5. Checklist de recette avant mise en ligne

(reprise du CDC — à cocher ensemble avant le déploiement final)

- ☐ Le site s'ouvre correctement sur mobile, tablette et ordinateur
- ☐ Toutes les pages du menu existent
- ☐ Les versions FR et EN fonctionnent
- ☐ Tous les formulaires envoient les messages à la bonne adresse

- [] Le bouton WhatsApp fonctionne
 - [] Les images ne sont pas floues
 - [] Le site charge rapidement
 - [] Le certificat SSL est actif
 - [] Les sauvegardes sont actives
 - [] L'administrateur TUBAWWIRI peut publier seul un article
 - [] Les liens réseaux sociaux fonctionnent
 - [] Les pages de don, devis et inscription sont opérationnelles
-

6. Point de synchronisation recommandé

Un point d'équipe court (15-20 min) en fin de semaine pour :

- vérifier l'avancement de chaque lot,
- merger `develop` → `main` ,
- redistribuer une tâche si un lot prend du retard.